



Decret d'Alcaldia Número: 1900 de data 29/08/2024

A la vila de Molins de Rei,

Xavi Paz Penche, alcalde de la vila de Molins de Rei, vist l'expedient 50/2022/SUBAJ, que resulta del procediment tramitat de/d' SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL I MODERNITZACIÓ DE LES ADMINISTRACIONS DE LES ENTITATS LOCALS, dicto aquest decret, que es fonamenta en els fets i en les consideracions que tot seguit s'exposen:

Atès que mitjançant Decret d'Alcaldia núm.2288 de 14 de desembre de 2022 es va aprovar la sol·licitud de la subvenció destinada a la transformació digital i modernització de l'Ajuntament de Molins de Rei, mitjançant el projecte de modernització tecnològica de l'Ajuntament per a complementar la plataforma actual d'administració electrònica, per un import de 179.547,06 € i segons memòria tècnica que consta a l'expedient.

Atès que la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local del Ministeri de Política Territorial mitjançant resolució de 31.05.2023 va atorgar a l'Ajuntament la subvenció sol·licitada, establint-se com a període d'execució des de l'1 de febrer de 2020 al 31 d'agost de 2023 atenent a l'article 11.1 de l'Ordre TER/836/2022, de 29 d'agost, que va aprovar les bases reguladores i es va efectuar la convocatòria corresponent a 2022 de subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOE 1 de setembre de 2022).

Atès que per acord de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local del Ministeri de Política Territorial de data 1 de setembre de 2023, s'acorda d'ofici pel Ministeri estendre el període d'execució dels projectes inclosos en l'annex I de la Resolució de 31.05.2023 pel qual es concedeixen subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals, fins el 30 d'abril de 2024.

Atès que mitjançant Decret d'Alcaldia núm.735 de 28.03.2024 es va aprovar la sol·licitud d'ampliació del període d'execució del projecte de modernització tecnològica de l'Ajuntament per a complementar la plataforma actual d'administració electrònica de l'Ajuntament fins el 30.09.2024 i d'acord a l'article 11.1 de l'Ordre TER/836/2022, de 29 d'agost.

Atès que mitjançant Resolució de la Directora General de Cooperació Autonòmica i Local de data 5.04.2024 es va resoldre:

“Primero. - Ampliar hasta el 30/09/2024, este inclusive, el plazo máximo para finalizar el proyecto “Proyecto de modernización tecnológica del Ayuntamiento de Molins de Rei para completar la plataforma actual de administración electrónica” del Municipio de Molins de Rei, de acuerdo con lo señalado en el artículo 11 de la Orden TER/836/2022, de 29 de agosto.”



Atès que algunes implementacions d'aplicatius de la plataforma d'administració electrònica de l'Ajuntament s'han vist demorades degut al procés d'activació dels Serveis d'autenticació i signatura electrònica de VÀLID del consorci AOC, així com de l'obtenció dels certificats específics per a que el consorci AOC ofereixi el servei REPRESENTA per a la representació electrònica. Ambdós serveis (VÀLID I REPRESENTA) encara no han pogut ser activats i es preveu que la seva activació s'allargui.

Degut a que tant VÀLID com REPRESENTA són essencials per al correcte desenvolupament de moltes de les prestacions que s'estan portant a terme en el projecte (creació d'una nova seu electrònica, implementació de tràmits específics i d'una aplicació de gestió de queixes i suggeriments, creació del portal del proveïdor e implementació de la representació electrònica durant la tramitació), l'ampliació del període d'execució seria altament beneficiosa per al projecte.

A més, al no disposar d'aquestes funcionalitats en producció impedeix la realització de la pertinent formació als usuaris finals, la qual no sols garantiria que els canvis implementats en l'organització són assimilats amb èxit pel personal, sinó també la seva plena autonomia en l'ús de les noves funcionalitats de les eines tecnològiques implementades.

Atès que mitjançant comunicació de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local del Ministeri de Política Territorial de data 15.03.2024 se'ns fa saber que atenent a l'article 11.1 de de l'Ordre TER/836/2022, de 29 d'agost, que va aprovar les bases reguladores, es podrà ampliar el termini d'execució

“cuando existan causas excepcionales que impidan la finalización del proyecto en el periodo de ejecución señalado.”

Aquesta ampliació del termini d'execució més enllà del 30 de setembre de 2024, s'haurà de realitzar abans del 31 d'agost de 2024.

Per tot això es considera procedent sol·licitar l'ampliació del termini d'execució del projecte fins el 31 de desembre de 2024.

Vista la Proposta de Decret del Cap de Negociat de Rendes i Responsable de Serveis Generals signada el 29.08.2024, amb la supervisió interna del President de l'Àrea de Serveis Centrals i Economia signada en la mateixa data.

Tenint en compte el que s'ha exposat i en virtut de les atribucions que tinc conferides per la legislació vigent,

DECRETO:

Primer.- APROVAR la sol·licitud d'ampliació del període d'execució del projecte de modernització tecnològica de l'Ajuntament per a complementar la plataforma actual d'administració electrònica de l'Ajuntament fins el 31 de desembre de 2024 i d'acord a l'article 11.1 de l'Ordre TER/836/2022, de 29 d'agost, que va aprovar les bases reguladores i es va efectuar la convocatòria corresponent a 2022 de subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i atenent a les circumstàncies exposades.



Aquesta sol·licitud s'haurà de realitzar abans del 31.08.2024 a la seu electrònica del Ministeri de Política Territorial.

Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Ministerio de Política Territorial, i TRASLLADAR-HO als Negociats d'Intervenció, Control de Gestió i Tresoreria.

I perquè així consti, signo aquest decret en la data que consta a l'encapçalament, la qual s'incorporarà al Llibre de Decrets d'Alcaldia.

Joan Montserrat Olivella



El secretari accidental
S/DA 1617 de data 12/07/2024
29/08/2024 14:08:1
8

Xavi Paz Penche



L'Alcalde
29/08/2024 14:59:3
4